

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๔๘,๐๓๙,๓๘๕.๖๖	บาท
รายจ่ายจริง	๔๕,๓๖๕,๐๘๗.๔๔	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๕๑,๓๒๒,๘๙๑.๕๓	บาท
รายจ่ายจริง	๔๓,๔๘๑,๘๕๔.๐๕	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๔๙,๐๘๘,๙๗๘.๔๐	บาท
รายจ่ายจริง	๔๖,๑๗๑,๐๘๑.๕๗	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๘๓,๔๗๑,๙๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๘๓,๔๗๑,๙๐๐	บาท

๑.๒ การประเมินผลกานำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ เชิงปริมาณ

นางสมัย ชนาราชภูรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	39
2.ด้านสาธารณสุข	28	5
3.ด้านแหล่งน้ำ	9	1
4.ด้านเศรษฐกิจ	6	5
5.ด้านการศึกษา	39	25
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1
7.ด้านการเมืองและการบริหาร	50	38
8.ด้านสังคม	24	19
รวม	248	133

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 กำหนดไว้ 248 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.62

๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ

นางสมัย ชนาราชกูร์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไข้ปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม

5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองหลวง นำแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 133 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 248 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 53.62 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 1 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงในส่วนนี้ด้วย หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

นายก อบต.หนองหลวงได้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองหลวง เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.หนองหลวง มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการของงบประมาณมาดำเนินการโครงการด้านแหล่งน้ำหลายโครงการ เช่น โครงการขุดลอกหนองฮี โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงทำให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจำนวนการปฏิบัติที่น้อย ทั้งที่ในความจริงมีการดำเนินการด้านแหล่งน้ำหลายโครงการ
2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ 2 คณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๒.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	39
2.ด้านสาธารณสุข	28	5
3.ด้านแหล่งน้ำ	9	1
4.ด้านเศรษฐกิจ	6	5
5.ด้านการศึกษา	39	25
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1
7.ด้านการเมืองการบริหาร	50	38
8.ด้านสังคม	24	19
รวม	248	133

๒.๒ ผลกระทบ

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.หนองหลวง

๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กำหนดว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองหลวง นำแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 133 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน 248 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50.63 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 1 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของงบประมาณ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี